

Erstes „Agile Meetup“ in Münster

Patrick und Matthias veranstalten am 25. Juli 2017 ab 19h einen initialen Aufschlag zu einer Community rund um das Thema „Agile Methoden“. Eine Agenda? Die haben wir bewußt nicht gesetzt da wir den Ansatz eines „Open Spaces“ verfolgen wollen. Themen könnten z.B. eure Erfahrungen/Fragen/Gedanken rund um Agile, Umgang mit Impediments, Standups, Team-Motivation, Scrum, Kanban, Retros, Planing, die Liste ist nahezu endlos

Um die Gespräche in gang zu bringen berichten wir gerne über unsere ersten Schritte zu einer neuen Produktorganisation bei Thalia im eCommerce.

Bringt gerne Eure Themen mit und platziert sie im Open Space.

Wie stellen wir uns den organisatorischen Rahmen vor?

- Das wichtigste zuerst: Kaltgetränke und Pizza stehen bereit!!
- Wo? In den Räumen der Thalia Bücher GmbH, An den Speichern 6, 48157 Münster (nicht Veranstalter)
- Wann? 25. Juli 2017 ab 19h
- Wir bereiten Timeslots vor in die Ihr eure Themen positionieren könnt.
- Patrick und Matthias stellen sich und den Rahmen vor. Beide werden den Event moderieren.
- Gegen Ende planen wir eine kleine Retrospektive um das Format zu verbessern

Ihr habt Fragen oder Ideen?

Meldet Euch gerne jederzeit bei den Veranstaltern Patrick Rutke (patrick.rutke@gmail.com) oder Matthias Hochschulz (matthiashochschulz@gmail.com)



Weiterführende Links

<https://secure.meetup.com/de-DE/register/?ctx=ref>

<https://www.xing.com/events/1-agile-munster-arbeitstitel-1834357>

Tipps & Tricks für JIRA als SCRUM Board

1. Einleitung

Die Software Entwicklung bei Thalia ist agil und wird von mehreren Teams per SCRUM durchgeführt. Zur generellen Verwaltung der einzelnen Aufgaben wird in der gesamten IT das Ticketsystem JIRA von [Atlassian](#) verwendet. Dieser Artikel soll einige Erfahrungen aus einem unserer Teams weitergeben, wie sich der SCRUM Alltag mit Hilfe von JIRA organisieren lässt. Er richtet sich dabei vor

allein an Anwender, die bereits erste Erfahrungen mit SCRUM und JIRA haben.

Im folgenden sind einige Anregungen, wie ein SCRUM Team Daily Meetings digital abhalten kann, der PO beim Planning durch JIRA unterstützt wird bzw. die Durchführung der Meetings organisiert werden kann.

2. Daily

Für die Dailys verwendet das Team das Standard JIRA SCRUM-Board mit der Ansicht des aktiven Sprints. Dieses wird auf einem großen 40" Monitor dargestellt. Die einzelnen Team-Mitglieder können das Board während des Meetings direkt per Trackpad bedienen.

Vorteile:

- Das digitale Board wird den ganzen Tag angezeigt und gibt damit einen permanenten Überblick
- Einfache Zusammenarbeit
 - Tickets können während der Arbeit vom Platz aktualisiert werden.
 - Standortübergreifende Teams haben ein einheitlichen Blick auf das Board. Das war vorher bei der Verwendung von Pinnwänden schwierig.
 - Flexible Zusammenarbeit auch bei Teammitgliedern im HomeOffice
- Interaktion im Daily bleibt erhalten
 - Das Trackpad wird als „Staffelstab“ an den jeweiligen Redner übergeben
 - Tickets können schnell und einfach direkt während des Daily in andere Statusspalten geschoben werden.
 - Tickets können schnell und einfach direkt während des Daily anderen Personen zugewiesen werden.

3. Planung

Bei Thalia hat jedes Entwickler-Team sein eigenes JIRA-Projekt. Die Planung für unser Team erfolgt daher innerhalb unseres eigenen Projekts und dem dort zur

Verfügung gestellten Backlog. In diesem werden die Tickets des Teams erfasst und verwaltet.

The screenshot shows the JIRA interface for 'Team RED - Ideenspeicher'. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Projekte', 'Vorgänge', 'Boards', and an 'Erstellen' button. A search bar is on the right. The main header shows 'Team RED - Ideenspeicher' and a 'Board' dropdown. Below this is a 'Backlog' section with a search bar and a 'SCHNELL-FILTER' bar containing various filters like 'Ideen', 'Neu', 'Frage', 'DoR', 'Refinement', 'Offen', 'In Work', 'ISprint', 'UC', 'BW', 'BH', 'CMS', and a 'Zeige mehr' link. The backlog is divided into sections for 'RED #10' (21 Vorgänge) and 'RED #11' (0 Vorgänge). A 'Sprint starten' button is next to the RED #11 section. Below these is a 'Backlog' section with 295 Vorgänge and a 'Sprint erstellen' button. The backlog list shows several tickets with their IDs (e.g., RED-332, RED-389, RED-145, RED-455, RED-39, RED-364, RED-654, RED-648, RED-626, RED-429) and their titles. Each ticket has a status icon (e.g., 'Offen', 'In Arbeit') and a 'RED' label. Some tickets have additional labels like 'LieblingsBuchhändler', 'Thardis-Optimierung', and 'AreaManager'. The tickets are listed in a table-like format with a 'RED' label on the right.

Grundsätzlich lässt sich mit dem Backlog und einzelnen Sprints mit JIRA ohne weitere Veränderung arbeiten. In der alltäglichen Arbeit zeigt sich aber, dass die Bedürfnisse von PO und SCRUM Team in einigen Punkten abweichen und die Arbeit durch kleine Anpassungen erleichtert werden kann.

Das Backlog wird im Laufe der Zeit mit verschiedensten Tickets befüllt, die ab einer bestimmten Menge das SCRUM Team überfordern können. Es geht der Überblick verloren, welche noch aktuell sind oder eventuell neu geschätzt werden müssen. Daher ist eine weitere Unterteilung unter Umständen hilfreich.

3.1 Stadien eines Tickets

Eine genauere Betrachtung der Tickets zeigt, dass diese während ihrer Lebenszeit verschiedene Stadien durchlaufen. Hierbei wird deutlich, dass es unterschiedliche Standpunkte bzw. Schwerpunkte gibt, was genau der Status eines Tickets ist.

Aus Sicht des Teams

Das Team hat vor allem die Bearbeitung des Tickets im Blick. Am Anfang ist das Ticket noch *Offen* und wird dann *Bearbeitet*. Von dort wandert es über ein *Review*

in den *Test* bis es nach einer *Abnahme* geschlossen werden kann.

Bearbeitung: *Offen > In Bearbeitung > [Review] > Test > [Abnahme] > Geschlossen*

Aus Sicht des PO

Die Arbeit des PO fängt bereits lange vor der Bearbeitung durch das Team an. Es kommen neue Tickets ins Backlog, die eventuell auch von außerhalb des Teams kommen können und daher als *Neu* kenntlich sein müssen. Diese können ins Backlog aufgenommen oder abgelehnt bzw. verändert werden. Alle Tickets, die im Backlog sind, müssen zur *Feinplanung* an das Team gegeben werden und geschätzt werden. Dabei können sie als *Sprint tauglich* (Definition of Ready erfüllt) bewertet werden. Alle Tickets, die den DoR-Status haben, stehen damit für einen nächsten Sprint zur Verfügung.

Planung: *Neu > Ins Backlog aufgenommen > Feinplanung > Sprint Tauglich > In Sprint übernommen.*

Zwischenfazit

Es gibt also zwei Ebenen, die **Bearbeitung** und die **Planung**. Da Tickets aus einem laufenden Sprint auch wieder ins Backlog wandern können, existieren unter Umständen Tickets im Backlog, die bereits bearbeitet wurden und einen entsprechenden Status haben. Das zeigt, dass diese beiden Zustandstypen parallel existieren können. Daher haben wir uns dafür entschieden, die Planungszustände nicht über den Status abzubilden, sondern als parallelen Zustand zu implementieren.

Im Folgenden wird daher gezeigt wie sich mit einfachen Mitteln in JIRA diese beiden Stränge parallel verwalten lassen.

3.2 Organisation

Die Organisation der Tickets findet in einem einzigen Projekt Backlog statt. **In diesem Backlog erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Phasen der *Bearbeitung* über den Ticket Status. Die Zuordnung zu den einzelnen Phasen der *Planung* erfolgt durch Stichwörter.**



Eine Aufteilung kann recht einfach durch „virtuelle Trennlinien“ in Form von Tickets mit Titeln wie „=====“ visualisiert bzw. organisiert werden. Da JIRA aber einige Eigenheiten beim Sortieren von Tickets aufweist, können sich schnell Tickets in andere Bereiche schummeln. Durch die Verwendung von Stichwörtern lässt sich das vermeiden.

Stichwörter

Das Backlog wird durch die Stichwörter in einzelne Planungsphasen aufgeteilt. Diese helfen bei der Organisation und unterstützen die zielgerichtete Vorbereitung der Scrum Meetings.



Ursprung	Ziel	Stichwort	Wer macht Was ?
Neu	Backlog	+ RED-Backlog	Der PO prüft alle neuen Tickets und verschiebt diese ins Backlog.
Backlog	Refinement	+ RED-Refinement	PO und TL bereiten im Rahmen der Backlog Pflege das Refinement Meeting vor und verschieben ausgewählte, kurzfristig relevante Tickets ins Refinement. Der Refinement Bereich soll nach jedem Meeting wieder aufgeräumt werden.
Refinement	DoR	+ RED-DoR - RED-Refinement	Das Entwickler Team übernimmt alle vollständig geschätzten und geklärten Tickets in das Sprint Backlog. Aus diesem werden die folgenden Sprints im Planning Meeting befüllt.
Refinement	Refinement	+ RED-Question	Sollte das Entwickler Team ein Ticket nicht schätzen können, wird dies zur Klärung zurückgestellt und markiert.

Ursprung	Ziel	Stichwort	Wer macht Was ?
Refinement	Backlog	- RED-Refinement	PO und TL räumen im Anschluss an das Refinement Meeting den Bereich wieder auf und versuchen die offenen Fragen zu klären

3.3 Boards

Für die alltägliche Arbeit stehen mehrere Boards zur Verfügung. Das Entwickler-Team nutzt dabei für die tägliche Arbeit nur das SCRUM Board, während der PO überwiegend im Ideenspeicher unterwegs ist. Als Schnittstelle zwischen beiden dient das Refinement Board.



Board	Beschreibung
Ideenspeicher	Das Board zeigt alle Tickets, die im gesamten Projekt existieren. Es kann über Filter eingeschränkt werden.
Refinement	Es werden nur die zu besprechenden Refinement Tickets angezeigt.
SCRUM Board	Es werden nur die aktuell geplanten Sprints angezeigt und alle Tickets, die reif für die Umsetzung sind.

3.4 Kleine Helfer im Alltag

Filter

Vor allem der PO steht vor der Herausforderung das Board stets aktuell zu halten, das Team mit priorisierten Aufgaben zu versorgen und einen Überblick über neue und abgeschlossene Tickets zu behalten. Das führt zu häufigen Wechseln zwischen Planung und Sprint Übersicht.

Um das zu vereinfachen, haben wir im Ideenspeicher-Board eine Reihe von Filtern eingerichtet, durch die es je nach Bedarf weiter eingeschränkt werden kann. Dadurch kann die Sichtbarkeit in den einzelnen Boards geprüft werden, ohne dass die Boards gewechselt werden müssen.

Filter	Regel	Zweck
Neu	Label not in (Backlog)	Zeigt alle neuen Tickets, die noch nicht geprüft wurden
Idee	Label not in (Refinement, DoR)	Zeigt nur Ideen, die noch nicht zur Umsetzung ausgewählt worden sind
Frage	Label = Question	Zeigt alle Tickets mit offenen Fragen
Refinement	Label = Refinement	Zeigt nur Tickets, die für das Refinement vorgesehen sind
DoR	Label = DoR	Zeigt alle Tickets im Sprint Backlog
Offen	Status = Open	Zeigt alle offenen Tickets
In Work	Status != Open	Zeigt alle nicht offenen Tickets
!Sprint	Sprint != OpenSprint()	Blendet alle Tickets aus, die einem Sprint zugeordnet sind

Farbkennzeichnung der Tickets

Ein weiterer Aspekt hat sich in der Sichtbarkeit des Planungsstandes der Tickets gezeigt. Für den PO ist es wichtig zu wissen, welche Tickets beim Team liegen, neu sind oder wo noch Fragen offen sind. Um dafür nicht jedes Mal die Filter benutzen zu müssen, lässt sich der Status auch als Farbkennzeichnung realisieren.

Farbe	Filter	Beschreibung
orange	(labels not in RED-Backlog) or labels is Empty	Neue Tickets
rot	labels = RED-Question	Tickets mit Rückfragen aus dem Team
blau	labels = RED-Refinement	Tickets, die im Refinement Board für das nächste Refinement anstehen
grün	labels in (RED-DoR)	Tickets, die reif für die Umsetzung sind